



POR FESR LAZIO 2007-2013

RELAZIONE ANNUALE 2008

REGIONE LAZIO

(D.C.R. n°39 del 3/4/2007)



CCI 2007IT162PO004

Versione 1

Premessa

La Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 con decisione C(2007) 4584 del 2/10/2007.

In osservanza a quanto previsto dal Reg (CE) 1083/2006, art. 71 e dal Reg.(CE) 1828/2006, art 21, è stato trasmesso il documento relativo alla Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, conformemente al modello di cui all'Allegato XII del suddetto Reg.(CE) 1828/2006. Il documento, ricevuto il parere di conformità dell'IGRUE il 26/9/2008, sarà valutato dalla CE per la definitiva a approvazione a seguito dell'approvazione della strategia di Audit.

Nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. 1083/2006 - art. 47 e 48 - e richiesto, a livello nazionale, dal capitolo VI.2.3 del QSN è stato elaborato il Piano di Valutazione del PO (PdV), inviato nel mese di marzo al Sistema Nazionale di Valutazione.

1 IDENTIFICAZIONE

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Programma Operativo | Obiettivo interessato | COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE |
| | Zona ammissibile interessata | REGIONE LAZIO |
| | Periodo di programmazione | 2007-2013 |
| | Numero del Programma | CCI 2007IT162PO004 |
| | Titolo del Programma | PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2007-2013 |
| RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE | Anno di riferimento | 2008 |
| | Data approvazione del rapporto annuale da parte del Comitato di Sorveglianza | 11/06/2009 |

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | IDENTIFICAZIONE..... | 2 |
| 2 | QUADRO DI INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO | 4 |
| 2.1 | Risultati e analisi dei progressi | 4 |
| 2.1.1 | Progressi materiali del Programma operativo | 4 |
| 2.1.2 | Informazioni finanziarie | 6 |
| 2.1.3 | Ripartizione relativa all'uso dei fondi | 6 |
| 2.1.4 | Sostegno ripartito per gruppi destinatari | 8 |
| 2.1.5 | Sostegno restituito o riutilizzato | 8 |
| 2.1.6 | Analisi qualitativa..... | 8 |
| 2.2 | Rispetto del diritto comunitario..... | 8 |
| 2.3 | Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli..... | 8 |
| 2.4 | Modifiche nell'ambito dell'attuazione..... | 8 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 2.5 | Modifiche sostanziali..... | 11 |
| 2.6 | Complementarità con altri strumenti | 11 |
| 2.7 | Modalità di sorveglianza..... | 12 |
| 3 | ATTUAZIONE DELLE PRIORITA' | 18 |
| 3.1 | ASSE I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva | 18 |
| 3.1.1 | Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..... | 18 |
| 3.1.2 | Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli | 22 |
| 3.2 | ASSE II – Ambiente e prevenzione dei rischi..... | 23 |
| 3.2.1 | Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..... | 23 |
| 3.2.2 | Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli | 27 |
| 3.3 | ASSE III – Accessibilità | 27 |
| 3.3.1 | Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..... | 27 |
| 3.3.2 | Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli | 30 |
| 3.4 | ASSE IV – Assistenza tecnica | 30 |
| 3.4.1 | Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..... | 30 |
| 3.4.2 | Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli | 33 |
| 4 | GRANDI PROGETTI | 33 |
| 5 | ASSISTENZA TECNICA | 33 |
| 6 | INFORMAZIONE E PUBBLICITA' | 34 |
| 7 | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | 37 |
| ALLEGATI | | |
| 1 | PROGETTI SIGNIFICATIVI | 39 |
| 2 | PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006 | 40 |

2 QUADRO DI INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del Programma operativo

Alla scadenza di riferimento non sono riferibili indicazioni relativamente ai progressi materiali del Programma Operativo. I risultati indicati di seguito, per le annualità 2007 e 2008 sono rapportati ai valori di riferimento. Una prima valorizzazione dei risultati legati al Programma sarà disponibile con il Rapporto Annuale 2009.

Tab. 1 – Indicatori di Programma¹

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|--|----------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| PIL pro capite (migliaia di euro prezzi correnti) – Istat Conti economici territoriali | Risultato | 30.161,5 | 30.161,5 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 27.322 |
| | Linea di riferimento | 27.295 | | | | | | | | | |
| Tasso di attività (Persone occupate o in cerca di occupazione sul totale della popolazione) % - Istat | Risultato | 63,8 | 65,10 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 66,30 |
| | Linea di riferimento | 64 | | | | | | | | | |
| Tasso di occupazione 15-64 anni (Persone occupate in età 15-64 anni sul totale della popolazione nella corrispondente fascia di età) % - DPS-Istat | Risultato | 59,7 | 60,2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 59,60 |
| | Linea di riferimento | 58 | | | | | | | | | |
| Tasso di disoccupazione (Persone occupate in età 15 anni e oltre sulle forze lavoro nella corrispondente fascia di età) % DPS-Istat | Risultato | 6,4 | 7,5 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7,50 |
| | Linea di riferimento | 7,7 | | | | | | | | | |
| Prodotto per occupato (euro; Stime Sviluppo Lazio) | Risultato | 58.802 | 58.802 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 61.154 |
| | Linea di riferimento | 58.802 | | | | | | | | | |

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|--|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Posti di lavoro creati (Fonte Sviluppo Lazio) (core indicator n. 1) | Risultato | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | Obiettivo | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.924 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Posti di lavoro femminili creati (Fonte Sviluppo Lazio) (core indicator n. 3) | Risultato | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | Obiettivo | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.701 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (*) (Milioni di tonnellate CO2 equivalente; baseline rapporto Ambiente Lazio 2004) (core indicator n. 30) | Risultato | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | Obiettivo | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0,90 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

Per gli indicatori definiti a livello di programma è stata inserita la codifica *core indicators* di cui al working document n. 7 del 20 marzo 2009

¹ Legenda dei codici: NI – not implemented; NA – not available; NP not applicable

2.1.2 Informazioni finanziarie

Al 31/12/2008 non si rilevano impegni e pagamenti.

Nel corso del 2008 i versamenti effettuati da parte della Commissione Europea ammontano a 11.152.690,14€, corrispondenti al 3% dello stanziamento FESR del Programma. Il trasferimento della quota Stato nell'anno di riferimento è pari a 10.732.758,75€. A fronte del versamento del 2% effettuato nel corso del 2007, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006 art. 82, l'ammontare complessivo dell'anticipo versato dalla Commissione Europea è pari a 18.587.816,90€. In tab. 2 l'importo è ripartito per Asse secondo i rispettivi pesi attribuiti.

Tab. 2 Assi prioritari per fonte di finanziamento del Programma

| | Spesa dei beneficiari | Contributo pubblico | Contributo privato | Spesa degli organismi di gestione | Pagamenti ricevuti dalla Commissione |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Asse prioritario 1: Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva | | | | | |
| Spese rientranti nell'ambito dell'FSE | - | - | - | - | - |
| <i>Spese rientranti nell'ambito del FESR</i> | - | - | - | - | 6.375.000,00 |
| Asse prioritario 2: Ambiente e prevenzione dei rischi | | | | | |
| Spese rientranti nell'ambito dell'FSE | - | - | - | - | - |
| <i>Spese rientranti nell'ambito del FESR</i> | - | - | - | - | 4.725.000,00 |
| Asse prioritario 3: Accessibilità | | | | | |
| Spese rientranti nell'ambito dell'FSE | - | - | - | - | - |
| <i>Spese rientranti nell'ambito del FESR</i> | - | - | - | - | 6.800.000,00 |
| Asse prioritario 4: Assistenza tecnica | | | | | |
| Spese rientranti nell'ambito dell'FSE | - | - | - | - | - |
| <i>Spese rientranti nell'ambito del FESR</i> | - | - | - | - | 687.816,90 |
| Totale complessivo | - | - | - | - | 18.587.816,90 |
| Parte del totale complessivo relativo alle regioni con sostegno provvisorio | - | - | - | - | - |
| Parte del totale complessivo relativo alle regioni senza sostegno provvisorio | - | - | - | - | - |
| Le spese del totale complessivo rientranti nell'ambito dell'FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR | - | - | - | - | - |
| Le spese del totale complessivo rientranti nell'ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dall' FSE | - | - | - | - | - |

2.1.3 Ripartizione relativa all'uso dei fondi

Con riferimento alle informazioni conformi all'allegato II, parte C del Reg. (CE) 1828/2006, si riporta la codifica delle dimensioni da 1 a 5. La combinazione delle stesse dimensioni non è compilabile poiché, non essendo registrato alcun avanzamento finanziario alla data di riferimento, non è possibile riportare correlazioni tra le stesse.

Tab. 3 ripartizione cumulativa per categoria delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario

| dimensione 1 Temi prioritari | | dimensione 2 Forme di finanziamento | | dimensione 3 Territorio | | dimensione 4 Attività economica | | dimensione 5 Ubicazione | |
|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| codice * | Importo FESR speso | codice * | Importo FESR speso | codice * | Importo FESR speso | codice * | Importo FESR speso | codice * | Importo FESR speso |
| 01 | 0 | 01 | 0 | 01 | 0 | 01 | | ITE4 | 0 |
| 02 | 0 | 02 | 0 | 02 | 0 | 02 | | Totale | - |
| 03 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 03 | | | |
| 04 | 0 | 04 | 0 | 04 | 0 | 04 | | | |
| 05 | 0 | Totale | - | 05 | 0 | 05 | | | |
| 06 | 0 | | | 06 | 0 | 06 | | | |
| 07 | 0 | | | 07 | 0 | 07 | | | |
| 09 | 0 | | | 08 | 0 | 08 | | | |
| 10 | 0 | | | 09 | 0 | 09 | | | |
| 11 | 0 | | | 10 | 0 | 10 | | | |
| 13 | 0 | | | 00 | 0 | 11 | | | |
| 14 | 0 | | | Totale | - | 12 | | | |
| 15 | 0 | | | | | 13 | | | |
| 39 | 0 | | | | | 16 | | | |
| 40 | 0 | | | | | 17 | | | |
| 41 | 0 | | | | | 18 | | | |
| 43 | 0 | | | | | 19 | | | |
| 50 | 0 | | | | | 21 | | | |
| 52 | 0 | | | | | 22 | | | |
| 53 | 0 | | | | | 00 | | | |
| 55 | 0 | | | | | Totale | - | | |
| 56 | 0 | | | | | | | | |
| 58 | 0 | | | | | | | | |
| 59 | 0 | | | | | | | | |
| 60 | 0 | | | | | | | | |
| 85 | 0 | | | | | | | | |
| 86 | 0 | | | | | | | | |
| Totale | - | | | | | | | | |

* categorie codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard

nb: Non essendo registrato alcun avanzamento finanziario, alla data di riferimento, non è possibile definire correlazioni tra i codici

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Non è possibile fornire indicazioni su specifici gruppi di destinatari, settori o zone specifiche.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31/12/08 non si rilevano situazioni relativamente all'impiego del contributo restituito o riutilizzato in seguito alla soppressione di cui agli artt. 57 e 98, §2 del regolamento (CE) n. 1083/06.

2.1.6 Analisi qualitativa

Lo stato di attuazione del Programma non consente, allo stato, di fornire indicazioni qualitative complessive.

Le attività definite nel POR concorrono, attraverso il raggiungimento degli obiettivi operativi specifici individuati, al conseguimento degli obiettivi di concentrazione richiesti ex art. 9 § 3 del Reg (CE) 1083/06. In sede di definizione del Programma, tale ammontare è pari a 297M€, corrispondenti al 79,89% del contributo comunitario. Alla data di riferimento, visti gli atti amministrativi predisposti per l'attuazione del Programma, e considerato che ancora sono in fase di selezione solo una parte di progetti che concorrono al raggiungimento di tale obiettivo, viene confermato il dato suddetto per quanto concerne il Programma in oggetto.

In relazione alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, la Regione si avvale dell'apporto, all'interno dell'Organismo di Partenariato, della *Consulta femminile Regionale del Lazio*, istituita con legge regionale, che rappresenta le istanze delle donne, promuove iniziative per l'attuazione dei principi di parità ed esprime pareri sulla programmazione regionale e sulle deliberazioni che hanno maggiore incidenza sulla condizione delle donne nella Regione Lazio.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Alla data di riferimento non si rilevano problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione del Programma.

Per quanto attiene alle eventuali problematiche rilevate dall'Autorità di Audit (cfr. art. 62 del Regolamento CE 1083/2006), in riferimento all'annualità 2008, non vi sono particolari informazioni da segnalare.

Con riferimento alle problematiche connesse con l'implementazione del sistema informatico si veda quanto definito al par. 2.7 Modalità di Sorveglianza nella sezione dedicata al monitoraggio.

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Impatto e dinamica della crisi economica

La fase di recessione in cui sono entrate tutte le economie dei Paesi industrializzati riguarda anche l'economia della Regione Lazio e rende molto incerte le prospettive sul mercato del lavoro per il prossimo biennio per il quale sono ormai evidenti i segnali di

contrazione occupazionale di molte grandi imprese, con un possibile impatto negativo sui programmi di assunzione anche per l'indotto delle piccole e piccolissime aziende.

Per quanto concerne le previsioni sull'economia del Lazio, a fronte di un consuntivo 2007 indicato al +1,9%, i dati per il 2008, indicano una crescita nulla del PIL, dunque una forte decelerazione rispetto ai risultati conseguiti nel biennio 2006-2007.

Per le prospettive sul 2009, le attuali valutazioni subiscono continui aggiornamenti, in termini peggiorativi, per quanto concerne il PIL nazionale, esposto a revisioni tali da rendere le precedenti rapidamente obsolete.

Di seguito si riporta lo scenario di previsione riferito agli anni 2009-2012 elaborato utilizzando il modello MODEP-REG, sviluppato dal servizio studi di Sviluppo Lazio in collaborazione con il Dipartimento di Economia Pubblica della Facoltà di Economia dell'Università Sapienza di Roma.

Quadro macroeconomico tendenziale - principali indicatori dinamici

| Anno | PIL | Consumi familiari | Investimenti | Spesa totale | Salari reali |
|------------------------------|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2009 | -2,2% | -1,1% | -6,5% | -0,9% | -1,0% |
| 2010 | -0,7% | -0,6% | -1,6% | -0,4% | -0,5% |
| 2011 | 0,3% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 0,1% |
| 2012 | 1,9% | 0,8% | 4,6% | 0,9% | 0,9% |
| <i>Per confronto: Italia</i> | | | | | |
| 2009 | -3,9% | -3,0% | -8,2% | -2,4% | -1,2% |

Fonte: Servizio Studi Sviluppo Lazio

Per il 2009, primo anno oggetto di analisi, il PIL del Lazio è previsto in calo del 2,2%, risultato di un forte rallentamento degli investimenti (-6,5%) solo in parte compensato dal dato della spesa totale (-0,9%, aggregato che include consumi familiari e spesa pubblica).

Nel 2010, la situazione economica migliora ma la variazione del PIL rimane in terreno negativo (-0,7%): investimenti (-1,6%) e spesa totale (-0,4%) sono ancora in frenata ma il calo è molto meno rilevante di quello dell'anno precedente.

Per il ritorno alla crescita della produzione bisogna attendere il 2011 (+0,3%) e, soprattutto, il 2012 (+1,9%) quando è prevista una forte ripresa della spesa per investimenti (+4,6%) e un discreto incremento dei consumi (+0,9%).

Per quanto riguarda i salari, la crisi economica si fa sentire anche su questa componente portando ad un decremento delle retribuzioni pari all'1% nel 2009 e allo 0,5% nel 2010. Anche in questo caso, la "svolta" avviene nel 2011 (+0,1%) e si consolida nel 2012 (+0,9%).

I dati appena evidenziati, seppur negativi, acquisiscono un altro significato se confrontati con quelli nazionali: infatti, analizzando il solo anno 2009, dalle simulazioni si evidenzia un significativo peggioramento delle principali variabili macroeconomiche dell'Italia nel suo insieme, con un calo del PIL prossimo ai quattro punti percentuali (-3,9%), frutto di un crollo degli investimenti (-8,2%) e di una brusca contrazione della spesa totale (-2,4%). La migliore performance del Lazio rispetto all'Italia, almeno da quanto previsto dalle stime, appare legata alle caratteristiche peculiari della struttura economica del Lazio, meno indirizzata alla produzione industriale e, quindi, al commercio estero (elemento fortemente penalizzato in periodi di crisi come quella a cui stiamo assistendo), e più rivolta ai servizi avanzati, senza dimenticare comunque una componente pubblica considerevole.

Attività per contrastare la crisi

Per quanto concerne le Attività del POR FESR Lazio, è necessario sottolineare che l'attivazione e la finalizzazione delle misure già operanti relative ai programmi di investimento infrastrutturali dovrebbero consentire di sostenere i settori e l'indotto interessati, trattandosi complessivamente di circa 78 milioni di euro di lavori in fase di progettazione e che potranno essere presumibilmente completamente appaltati entro il primo semestre 2010. A tali risorse si aggiungono gli interventi destinati al sistema

pubblico per promuovere l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili (efficientamento della pubblica illuminazione e energia solare) per i quali si prevede di pubblicare i relativi bandi entro il 2009 e che finalizzano 28,75 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno del sistema produttivo e degli organismi di ricerca sono in corso di attivazione le procedure di selezione che riguardano oltre 210 milioni di euro del POR FESR (Asse I e attività II.1) ai quali si aggiungono risorse FAS e regionali per ulteriori 107 milioni di euro. La definizione delle procedure suddette dovrebbe essere completata entro il primo semestre 2009 al fine di immettere sul sistema una ingente quantità di risorse che potrebbero sostenere gli investimenti delle imprese e costituire un significativo volano.

Attività della Regione di contrasto della crisi

Al fine di rafforzare il ruolo del Programma, la Regione intende operare soprattutto attraverso le misure temporanee del 17 dicembre 2008, in particolare utilizzando gli aiuti di importo limitato e le nuove condizioni previste per il rilascio delle garanzie laddove applicabili. Per far fronte alle conseguenze della crisi finanziaria sull'economia reale, laddove necessario, si riserva di introdurre meccanismi di flessibilità, senza peraltro introdurre modifiche sostanziali al Programma.

Attività della Commissione Europea di contrasto della crisi

La Commissione ha provveduto tempestivamente ad elaborare interventi atti a contrastare la crisi in atto.

Il 26 novembre 2008, la Commissione ha adottato la comunicazione «Un piano europeo di ripresa economica», un piano volto a favorire la ripresa dell'Europa dall'attuale crisi finanziaria. Il piano di ripresa è imperniato su due elementi principali, che si rafforzano a vicenda. In primo luogo, misure a breve termine per rilanciare la domanda, salvare posti di lavoro e contribuire a far rinascere la fiducia. In secondo luogo, «investimenti intelligenti» per garantire una maggiore crescita e una prosperità sostenibile a lungo termine. Nelle ipotesi della Commissione il piano di ripresa contribuirà ad accelerare le riforme già avviate nell'ambito della strategia di Lisbona.

Il piano di ripresa comprende, inoltre, iniziative volte ad applicare le norme sugli aiuti di Stato in modo tale da disporre della massima flessibilità per affrontare la crisi, pur mantenendo condizioni di parità ed evitando indebite restrizioni della concorrenza.

Importo di aiuto limitato e compatibile

In considerazione dell'attuale situazione economica, si ritiene necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato, integrativo dell'aiuto «de minimis» ma tuttavia compreso nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «de minimis». L'aiuto non è superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500.000€ per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'aiuto può essere concesso solo fino al 31 dicembre 2010.

Aiuti concessi sotto forma di garanzie

Onde promuovere ulteriormente l'accesso ai finanziamenti e ridurre l'attuale forte avversione al rischio da parte delle banche, per le garanzie su prestiti agevolate gli Stati membri concedono una riduzione fino al 25 % del premio annuale da pagare per nuove garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Inoltre le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2010; non superano il 90 % del prestito; possono riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio. La riduzione del premio di garanzia è applicata per un periodo massimo di 2 anni a partire dalla concessione della garanzia.

Aiuti sotto forma di tasso d'interesse agevolato

La Commissione accetta che siano concessi prestiti pubblici o privati ad un tasso d'interesse per lo meno uguale al tasso overnight della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1o gennaio 2007- 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario. L'elemento di aiuto contenuto nella differenza tra questo tasso d'interesse e il tasso di riferimento definito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione verrà, in via temporanea, considerato compatibile con il trattato sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), purché siano rispettate specifiche condizioni.

Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»

La Commissione ritiene che le misure supplementari sotto forma di prestiti agevolati possono quindi incoraggiare la produzione di «prodotti verdi», pertanto considererà compatibile con il mercato comune qualunque misura di aiuto sui tassi d'interesse per prestiti per investimenti quando l'aiuto riguarda prestiti per investimenti destinati al finanziamento di progetti consistenti nella produzione di nuovi prodotti tali da migliorare considerevolmente la tutela ambientale. L'impresa può beneficiare di una riduzione del tasso d'interesse pari al:

- 25 %, per le imprese di grandi dimensioni,
- 50 %, per le PMI.

Misure relative al capitale di rischio

Le turbolenze sui mercati finanziari hanno avuto ripercussioni negative sul mercato del capitale di rischio riducendo la disponibilità di questo capitale per le PMI nelle fasi iniziali del loro sviluppo.

La Commissione ha ritenuto quindi opportuno elevare la soglia di sicurezza per gli investimenti in capitale di rischio per rispondere all'accentuazione della carenza di capitale proprio: le tranche massime di investimento consentite sono portate da 1,5 Mio EUR a 2,5 Mio EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi; e ridurre temporaneamente la percentuale minima di partecipazione di investitori privati al 30 % anche in caso di misure destinate a PMI situate in zone non assistite.

2.5 Modifiche sostanziali

Alla scadenza di riferimento non si rilevano modifiche sostanziali a norma dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

2.6 Complementarità con altri strumenti

Per garantire la demarcazione ed il coordinamento dei contributi dei fondi, la Regione ha istituito con decreto del Presidente (T0357 del 3 luglio 2008), la Conferenza delle Autorità di Gestione dei Programmi regionali cofinanziati attraverso i fondi comunitari (POR FESR, POR FSE, PSR FEASR) e del Coordinatore regionale dei Programmi di cooperazione territoriale europea per il collegamento dei rapporti funzionali tra i diversi Programmi. La Conferenza individua dunque la sede idonea ad assicurare i rapporti funzionali tra i diversi programmi, con specifico riferimento, in particolare alle seguenti attività:

- Individuazione, condivisione e controllo dei criteri di demarcazione;
- Elaborazione delle procedure che consentano l'acquisizione delle informazioni di monitoraggio sull'avanzamento.

2.7 Modalità di sorveglianza

Allo scopo di assicurare il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, nonché di tutti i portatori di interessi in tutte le fasi connesse con la preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo, l'Autorità di Gestione si avvale del Tavolo Regionale di Concertazione e Partenariato, all'interno del quale è costituito l'**Organismo di Partenariato**.

Nel periodo di riferimento, l'Organismo di Partenariato si è riunito in due occasioni.

Nell'ambito della riunione del 31/03/2008, i lavori hanno riguardato:

- Approvazione del Regolamento dell'Organismo di Partenariato del POR FESR 2007-2013;
- Parere sulle delibere di attuazione relative alle Attività II.3 – Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e II.4 – Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette;
- Informativa e presentazione del sito WEB

Nel corso della riunione è stato sottolineato il ruolo fondamentale dell'Organismo di Partenariato e la volontà della Regione di utilizzare al meglio tale ambito anche ai fini della comunicazione con le diverse entità territoriali attraverso una partecipazione attiva di tutte le componenti coinvolte. E' stata altresì comunicata l'intenzione di ampliare il campo d'azione dell'Organismo di Partenariato all'intera politica unitaria, considerando imprescindibile tale confronto.

Approvato il regolamento interno, i lavori hanno riguardato l'illustrazione dei provvedimenti proposti sul piano dei contenuti tecnici, relativamente alle attività II.3 e II.4 all'ordine del giorno, nonché agli aspetti legati alle modalità attuative (MAPO) dove sono esplicitate le informazioni relative alle operazioni cofinanziabili, alle spese ammissibili, alle procedure amministrative, tecniche e finanziarie.

Relativamente all'Attività II.3 – Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico sono state illustrate, attraverso gli allegati tecnici consegnati, le scelte operate dalla Regione per la individuazione del parco progetti inserito nel provvedimento amministrativo da approvare da parte della Giunta regionale. A seguito dell'approvazione, i beneficiari daranno avvio alla progettazione esecutiva ed all'espletamento delle procedure di appalto, che avranno luogo a partire dal 2009.

Con riferimento alla proposta di provvedimento relativa all'Attività II.4 – Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette, sono stati discussi i contenuti della delibera che definisce i progetti strutturati all'interno di Master Plan che consolidano le attività già avviate nel precedente periodo di programmazione seguendo il principio della concentrazione tematica territoriale.

I lavori si concludono con l'illustrazione e le relative modalità di funzionamento del sito WEB che, una volta implementato in tutte le funzionalità previste e completato il sistema di monitoraggio, renderà disponibili aggiornamenti relativi agli indicatori fisici e finanziari del Programma.

Con riferimento alla riunione del 19/06/2008, i lavori hanno riguardato, oltre all'approvazione del verbale della seduta precedente:

- Parere sulla delibera – Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-13 – Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione dei settori strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni delle modalità attuative dell'Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell'attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-13 e delle procedure di accesso delle agevolazioni.

Illustrate le caratteristiche del provvedimento, è stata sottolineata l'importanza dell'atto di indirizzo relativo all'allocazione di fondi FESR, FAS e FSE nonché del fondo rotativo

PMI e risorse LR 46/02. Il provvedimento in discussione, frutto di un lavoro collegiale che ha coinvolto quattro assessorati regionali, rappresenta un segno di discontinuità attraverso l'individuazione degli ambiti sui quali intervenire per rispondere ad esigenze di selettività, qualità dei programmi di investimento, effettivo fabbisogno rilevato sul territorio. Un nuovo approccio attraverso il quale viene superato il limite della territorialità che incontra la soddisfazione dei partecipanti ai lavori.

Il **Comitato di Sorveglianza** del POR FESR 2007-13 è stato istituito con DGR 876/07 in attuazione di quanto previsto all'art. 63 del Reg. (CE) 1083/2006.

Nel corso del 2008 il Comitato si è riunito il 27 novembre con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del verbale della seduta dell'11/12/07;
- Stato dell'arte al 31/10/08;
- Informativa sulle azioni di promozione e pubblicità;
- Varie ed eventuali.

I lavori si sono concentrati secondo i punti all'odg e si sono maggiormente focalizzati sui meccanismi di funzionamento delle attività approvate con la DGR 611/08 e sulle peculiarità introdotte dalla Regione attraverso lo stesso provvedimento. Relativamente alle attività legate alla Valutazione, è stata sottolineata l'importanza che tale strumento riveste in fase attuativa quale supporto alle decisioni da assumere.

Le attività valutative avviate nel 2008 sono state condotte sulla base delle modalità organizzative previste dal **Piano Unitario di Valutazione** inviato nel mese di marzo al Sistema Nazionale di Valutazione.

Tali modalità sono sinteticamente illustrate nella tabella seguente.

Tab. 4 – Modalità organizzative Piano Unitario di Valutazione

| SOGGETTI COINVOLTI | | Conferenza delle Autorità di Gestione | Autorità di Gestione | Comitati di Sorveglianza, Tavolo di Partenariato e Steering Group di Piano | Responsabile del Piano Unitario di Valutazione | Advisor della valutazione | Direzioni Regionali | Stakeholders | NUVV | Steering Group della singola valutazione | Valutatori (esterni ed interni) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------|--------------|------|--|---------------------------------|
| FASI DELLA VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione dei fabbisogni/problemi | | X | X | X | | X | X | X | | | |
| Individuazione dell'oggetto (ricostruzione della logica dell'intervento: ipotesi di base, sequenza delle relazioni causa/effetto) | | | | | X | X | | | X | | |
| Definizione della/e domanda/e | | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Fattibilità (si hanno le idee chiare su quello che si vuole sapere? sul perché lo si vuole sapere? del modo in cui quelle informazioni potranno essere utilizzata per migliorare la politica? è possibile avere delle risposte credibili? in tempi utili? con costi accettabili?) | | | | | X | X | | | X | | |
| Decisione di dare avvio alla valutazione | | | X | | | | | | | | |
| Costituzione dello Steering group della singola valutazione | | | X | | | | | | | | |
| Progettazione (pianificazione delle attività, della metodologia, ecc.) | | | | | | | | | | X | |
| Costituzione team | Stesura incarico | | X | | | | | | | X | |
| | Selezione | | X | | | | | | | | |
| | Affidamento | | X | | | | | | | | |
| Analisi valutazione | Raccolta dati | | | | | | X | X | | X | X |
| | Elaborazione dati | | | | | | | | | | X |
| | Redazione reports | | | | | | | | | | X |
| | Accompagnamento e supporto | | | | | | | | | X | |
| | Eventuale integrazione dell'incarico | | X | | | | | | | X | |
| | Certificazione reports | | X | | | | | | | X | |
| Comunicazione attiva (presentazione e discussione dei risultati) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Comunicazione passiva (web, pubblicazioni su stampa, ecc.) | | | X | | X | | | | X | X | |

Di seguito sono riportate le attività realizzate nel corso del 2008 ad opera del gruppo di lavoro composto dal responsabile della valutazione, da alcuni componenti del Nucleo degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio e dall'*advisor* della valutazione.

gennaio - marzo

Rielaborazione del Piano di Valutazione presentato in prima stesura al Comitato di Sorveglianza dell'11 dicembre 2007. La revisione è avvenuta sulla base degli orientamenti espressi dal Sistema Nazionale di Valutazione che prevedevano, in particolare, che il Piano di Valutazione avesse a riferimento il quadro unitario delle politiche di sviluppo regionale.

febbraio

Convocazione dello Steering Group di Piano, costituito dai componenti del Comitato di Sorveglianza, per sollecitare e raccogliere le prime esigenze valutative da inserire nel Piano di Valutazione 2008.

marzo - giugno

Acquisizione di un supporto metodologico altamente qualificato per rafforzare le strutture interne (responsabile della valutazione e Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Lazio) nella loro capacità di governo delle attività valutative.

Il ruolo di *advisor* della valutazione viene affidato ASVAPP - Progetto Valutazione.

settembre - novembre

Si svolgono ripetuti incontri con alcuni responsabili degli interventi POR-FESR per raccogliere i loro fabbisogni ed elaborarli in domande valutative.

Le strutture coinvolte:

- Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione
- Area Difesa del Suolo
- Area Conservazione Natura
- Area Cooperazione Territoriale
- Area Energie Rinnovabili
- Area Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione

ottobre - dicembre

Acquisizione di una banca dati costituita da tremila interviste somministrate nel periodo compreso tra il 31/3/2008 e il 12/9/2008 ad un campione statisticamente significativo di imprese laziali.

Le informazioni della banca dati riguardano, in particolare, le caratteristiche strutturali delle imprese e i loro comportamenti rispetto ai processi dell'innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo, dell'internazionalizzazione.

Avvio dell'iter per la costituzione di un gruppo di lavoro cui affidare il compito di tracciare i profili comportamentali delle imprese laziali. Tali profili saranno poi associati alle imprese che rispondono ai bandi regionali. Ciò con lo scopo di individuare la tipologia dell'universo dei beneficiari potenziali effettivamente attivata dai bandi.

ottobre - dicembre

Elaborazione di due Schede di Fattibilità Valutativa aventi come titolo:

- "Valutare l'attuazione di due politiche per la tutela dell'ambiente: la difesa del suolo e la conservazione delle aree protette"
- "La politica di potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico"

La scheda di Fattibilità Valutativa è uno strumento concettuale messo a punto dal gruppo di lavoro sulla valutazione allo scopo di:

- ricostruire in maniera sintetica, ma efficace, la *ratio* della politica (*policy brief*);

- rispondere ad una serie di domande (una *check list*) per decidere sulla fattibilità della valutazione che è stata richiesta: si hanno le idee chiare su quello che si vuole sapere? sul perché lo si vuole sapere? del modo in cui queste informazioni potranno essere utilizzata per migliorare la politica? è possibile avere delle risposte credibili? in tempi utili? con costi accettabili? Se a queste domande si è in grado di rispondere positivamente allora la domanda valutativa può essere considerata fattibile.

novembre

Redazione dei *terms of reference* per la valutazione sull'attuazione delle politiche per la difesa del suolo e la conservazione delle aree protette. Essi contengono: gli obiettivi generali della valutazione; la sintesi della politica da valutare; la strategia di valutazione; il crono programma delle attività da svolgere; i requisiti minimi dei proponenti; le risorse finanziarie disponibili; le indicazioni sul responsabile del progetto; le indicazioni sul prodotto finale del lavoro; l'indice della proposta progettuale da presentare; procedure per la presentazione della proposta.

dicembre

Inizio della procedura per la pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici da consultare per l'acquisizione in economia di servizi di valutazione delle politiche pubbliche.

Avvio della fase analitica della valutazione sull'attuazione delle politiche per la difesa del suolo e la conservazione delle aree protette alla parte da svolgersi con risorse interne.

Sempre in tema di modalità di sorveglianza, la Regione Lazio si è posta di fronte alla scelta, per la gestione informatica e il **monitoraggio** degli interventi cofinanziati, tra la realizzazione di un nuovo sistema e l'evoluzione/aggiornamento del sistema utilizzato nella programmazione 2000/2006.

Un sistema gestionale di monitoraggio diverso dal precedente era richiesto dai vincoli e dalla tipologia di dati e relazioni previste dal Protocollo di colloquio trasmesso dall'IGRUE per l'alimentazione della Banca Dati Unitaria, dall'obiettivo di monitorare con un unico sistema sia la programmazione del POR FESR sia quella nazionale del Fondo Aree Sottoutilizzate e dall'esigenza avvertita dall'Autorità di Gestione di organizzare in un unico sistema tutte le fasi della gestione del Programma.

Oltre a perfezionare e aggiornare le procedure e le caratteristiche relative alla rilevazione dei dati dei progetti (finanziari, procedurali, fisici, anagrafici), alla certificazione della spesa, al finanziamento dei beneficiari, si intende infatti integrare nello stesso sistema le procedure relative a:

- l'elaborazione e la gestione delle riprogrammazioni dei piani finanziari;
- la rendicontazione della spesa alla UE;
- la registrazione di tutte le attività di controllo (check list, audit, sopralluoghi, ecc.);
- l'integrazione nel sistema di tutte le funzionalità di controllo di coerenza e qualità dei dati;
- la realizzazione di una reportistica standard flessibile e fruibile dai vari soggetti interessati alla gestione/controllo del Programma;
- la trasmissione dei dati all'IGRUE per l'alimentazione della Banca Dati Unitaria.

In virtù delle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico elaborato dall'Assistenza Tecnica all'AdG, nel gennaio del 2008, delle caratteristiche del sistema Gestionale ISED, utilizzato nella programmazione 2000/2006, della sua integrazione col sistema di contabilità e bilancio della Regione Lazio e della procedura informatizzata della certificazione della

spesa, dei tempi tecnici utili alla realizzazione ex-novo di un sistema gestionale di monitoraggio compatibili con le scadenze della trasmissione dei dati alla BDU e con gli obiettivi di rendicontazione della spesa alla UE, è stato richiesto alla società regionale LAIT uno studio di fattibilità sulle ipotesi di realizzazione del nuovo sistema.

Lo studio di fattibilità prevede una tempistica contenuta in ragione della scelta dell'evoluzione del sistema Gestionale ISED e garantisce in ordine alle richieste dell'Autorità di Gestione circa il superamento delle criticità del sistema precedente e l'ampliamento delle funzionalità e procedure attraverso l'integrazione di tutte le fasi e aree di intervento del programma.

Parallelamente a questa attività, nelle more dell'implementazione del nuovo sistema, l'Autorità di Gestione ha predisposto meccanismi paralleli di rilevazione dei dati di monitoraggio, attraverso la realizzazione di applicativi locali utili sia alla registrazione dei dati, sia alla rappresentazione delle informazioni di monitoraggio, sia ad assicurare, nella prima metà del 2009, la trasmissione dei dati all'IGRUE secondo gli standard tecnici e la tempistica richiesta.

Relativamente al **Sistema di Gestione e Controllo** ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE)1083/2006, definito conformemente allo standard di riferimento costituito dall'Allegato XII del Regolamento di applicazione n. 1828/2006, il 26/9/08 è stato trasmesso il parere di conformità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, organo deputato ad esprimere il parere di conformità su tutti i sistemi di gestione e controllo. A seguito del parere sulla strategia di Audit, la Commissione si esprimerà sulla conformità del Sistema.

I giorni 10 e 11 novembre 2008 si è tenuto a Venezia l'**Incontro Annuale** fra la Commissione europea e le Autorità di Gestione dei Programmi dell'Obiettivo 1 e dei DOCUP dell'Obiettivo 2 del periodo 2000-2006 e Autorità di Gestione dei programmi dell'Obiettivo Convergenza e dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione del periodo 2007-2013.

Con riferimento ai temi legati alla programmazione 2007-2013 i lavori hanno riguardato:

- Bilancio delle strategie di Audit
- Bilancio delle relazioni sui sistemi di gestione e controllo
- L'avvio delle attività dei PO
- La revisione degli indicatori di impatto e di risultato del QSN e dei PO
- Rapporti annuali 2007
- Bilancio dei Piani di Comunicazione
- Comunicare i risultati, esperienze positive
- La strategia di Lisbona e la Politica regionale

Relativamente ai primi due punti all'odg, la DG REGIO riferisce riguardo all'approvazione delle strategie di Audit, segnatamente agli elementi di criticità ed alla mancanza di alcuni requisiti formali che hanno portato alla valutazione di non conformità della quasi totalità delle strategie di Audit trasmesse. Comunica la tempistica e le fasi di lavoro con le quali, in stretto raccordo con dall'IGRUE, saranno valutati i Sistemi di Gestione e controllo.

Con riferimento all'avvio dei programmi operativi, a fronte dei ritardi registrati da tutte le Autorità di gestione, per i quali riferisce la preoccupazione della Commissione, il rappresentante della DG REGIO auspica la redazione di cronoprogrammi che consentano un monitoraggio tempestivo dell'attuazione.

Rispetto agli indicatori, sono state illustrate le aspettative della Commissione Europea di ottenere, attraverso questa programmazione, un'indicazione strategica meno ancorata alle singole operazioni e maggiormente ancorata al raggiungimento degli obiettivi.

Riguardo ai rapporti annuali è stata ribadita l'importanza di questo strumento in quanto fonte di informazione per i cittadini e la Commissione.

In conclusione, allo scopo di perseguire il comune obiettivo dell'ottimale utilizzo delle risorse della programmazione, è espressa l'opportunità di costruire un'agenda comune fra le amministrazioni nazionali di coordinamento con la Commissione Europea e le autorità di gestione, al fine di mettere in cantiere soluzioni pragmatiche.

3 ATTUAZIONE DELLE PRIORITA'

3.1 ASSE I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva

3.1.1 Consequimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Progressi materiali e finanziari

Alla scadenza di riferimento non sono riferibili indicazioni relativamente ai progressi materiali del Programma Operativo. Una prima valorizzazione sarà disponibile non prima del Rapporto 2009.

Tab. 5 – Importi impegnati ed erogati

| ASSE I | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| | importo | importo | importo | % | % |
| Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva | 255.000.000 | - | - | 0,00% | 0,00% |

Si riportano, di seguito le tabelle riguardanti gli Indicatori di realizzazione e gli Indicatori di risultato, con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

Tab. 6 Indicatori di risultato ASSE I

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|--|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Intensità brevettuale: n°brevetti registrati all'EPO per milione di abitanti (DPS -Istat) | Risultato | 44 | 44 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52,8 |
| | Linea di riferimento | 44 | | | | | | | | | |
| Spesa totale per l'innovazione per addetto (Regioni Innovation Scoreboard Lazio) | Risultato | 6,8 | 6,8 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8,2 |
| | Linea di riferimento | 6,8 | | | | | | | | | |
| Grado di diffusione del p.c. in imprese con più di 10 addetti (DPS-Istat) | Risultato | 92,9 | 92,9 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 |
| | Linea di riferimento | 92,9 | | | | | | | | | |
| Grado di diffusione del p.c. in imprese con meno di 10 addetti (DPS-Istat) | Risultato | 57,7 | 57,7 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 |
| | Linea di riferimento | 57,7 | | | | | | | | | |
| Grado di diffusione dei siti web nelle imprese (DPS-Istat) | Risultato | 50,6 | 50,6 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65,8 |
| | Linea di riferimento | 50,6 | | | | | | | | | |
| Imprese innovatrici (Regional Innovation Scoreboard Lazio) | Risultato | 22,9 | 22,9 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25,2 |
| | Linea di riferimento | 22,9 | | | | | | | | | |
| Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo - % sul tot. delle imprese innovatrici | Risultato | 50,7 | 50,7 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 55,8 |
| | Linea di riferimento | 50,7 | | | | | | | | | |
| Investimenti in capitale di rischio - early stage - in percentuale del PIL (DPS - Istat) | Risultato | 0,001 | 0,001 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0,0015 |
| | Linea di riferimento | 0,001 | | | | | | | | | |
| Valore delle esportazioni di merci in % del PIL (DPS-Istat) | Risultato | 7,1 | 7,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7,5 |
| | Linea di riferimento | 7,1 | | | | | | | | | |
| Incidenza della certificazione ambientale: siti di organizzazioni con certificazione ambientale ISO 14001 sul totale dei siti di organizzazioni | Risultato | 3,2 | 3,2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6,1 |
| | Linea di riferimento | 3,2 | | | | | | | | | |
| Imprese di capitali che hanno introdotto processi eco-innovativi (proposto dalla Commissione) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3600 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

(fonte: POR FESR Lazio 2007-13)

Tab. 7 Indicatori di realizzazione ASSE I²

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Programmi di ricerca industriale congiunti tra mondo della ricerca e aziende (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 |
| PMI beneficiarie di progetti di ricerca e trasferimento tecnologico (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 300 |
| Interventi di connettività funzionali alle attività di ricerca (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 |
| PMI finanziate che hanno introdotto innovazioni di prodotto, di processo e organizzazione (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.000 |
| Ammontare degli investimenti garantiti (unità di misura MEURO) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 200 |
| Interventi nel capitale di rischio (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 |
| Interventi di ecoinnovazione ambientale (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 600 |

² Legenda dei codici: NI – not implemented; NA – not available; NP not applicable

Analisi qualitativa

Con l'approvazione della Deliberazione n. 611 del 5 agosto 2008 (pubblicata sul Burl n. 33 del 6 settembre 2008), la Giunta regionale ha dato il via all'attuazione della Politica di sviluppo unitaria per il periodo 2007-2013 per quanto concerne il sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico.

La deliberazione definisce in primo luogo gli indirizzi programmatici e le priorità di intervento relative ai settori e ai sistemi produttivi di particolare interesse regionale tra quelli individuati dal POR FESR 2007-2013, in particolare le filiere dell'innovazione, i sistemi e le filiere produttivi. Nelle prime rientrano i Distretti tecnologici avanzati interessati (Aerospazio, Bioscienze, Cultura), le tecnologie per la sostenibilità ambientale, l'ICT e le tecnologie multimediali. Tra i secondi la Ceramica, la Nautica, la Carta, l'Audiovisivo, l'Innovazione e la Meccanica. La deliberazione definisce inoltre gli strumenti attraverso i quali far convergere un ammontare significativo di risorse, allo scopo di sostenere progetti complessi.

Le attività oggetto della deliberazione si riferiscono quindi agli assi I e II del POR FESR Lazio relativamente a:

- Attività I.1 - Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico;
- Attività I.2 - Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI;
- Attività I.3 - Sviluppo dell'impresa innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI;
- Attività I.4 - Acquisizione di servizi avanzati per le PMI;
- Attività I.6 - Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente
- Attività II.1 - Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili.

Per ciascuna delle attività elencate vengono definiti i dettagli relativi al contenuto tecnico delle operazioni cofinanziabili, alle spese ammissibili e alle procedure amministrative, tecniche e finanziarie.

La deliberazione approva, inoltre, la Procedura di accesso integrato alle agevolazioni (PAI), utilizzata per la prima volta nella Regione quale insieme integrato e coordinato di strumenti e interventi di sostegno pubblico, mirati alle caratteristiche di particolari settori o cluster, aree specializzate, sistemi e distretti produttivi nonché alle relative filiere e la Procedura di accesso negoziale per la selezione di progetti complessi con specifiche caratteristiche dimensionali e di sviluppo.

Le risorse finanziarie destinate alla prima fase per l'attivazione delle procedure di selezione dei progetti ammontano a 318,5 M€, ripartiti secondo lo schema riportato di seguito:

Tab. 8 – Ripartizione risorse finanziarie DGR 611/08

| | Risorse (M€) |
|---|---------------------|
| Frontiere tecnologiche | |
| <i>Distretto tecnologico dell'Aerospazio</i> | 24,3 |
| <i>Distretto tecnologico delle Bioscienze</i> | 26,3 |
| <i>Distretto tecnologico della Cultura</i> | 21,3 |
| <i>Sostenibilità ambientale e energie rinnovabili</i> | 43,8 |
| <i>ICT/Multimediale</i> | 32,8 |
| Totale Frontiere tecnologiche | 148,5 |
| Sistemi produttivi/filiere | |
| <i>Progetto complesso sistemi/filiere produttive del settore Ceramico</i> | 16,8 |
| <i>Progetto complesso sistemi/filiere produttive del settore Nautico</i> | 15,1 |
| <i>Progetto complesso sistemi/filiere produttive del settore Cartario</i> | 12,0 |
| <i>Progetto complesso sistemi/filiere produttive del settore Audiovisivo</i> | 16,8 |
| <i>Progetto complesso sistemi/filiere produttive del settore Innovazione</i> | 15,0 |
| <i>Progetto complesso sistemi/filiere produttive del settore Meccanico</i> | 64,3 |
| Totale Sistemi produttivi/filiere | 140,0 |
| Avvisi per la presentazione di progetti esecutivi Attività I.4, I.6 e II.1 | 30,0 |
| Totale generale | 318,5 |
| <i>di cui:</i> | |
| POR FESR (Asse I 191,5M€; Asse II 20M€) | 211,5 |
| FAS (Ricerca e trasferimento tecnologico) | 49,5 |
| POR FSE | 7,5 |
| Fondo Rotativo PMI (40M€) e L.46/92 (10M€) | 50,0 |

Ai fini dell'operatività dell'atto di indirizzo richiamato, è stata predisposta e pubblicata sul sito regionale la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali connesse alla procedura negoziale a valere sui sistemi ICT/Multimediale e filiera della Meccanica, sulla base delle indicazioni ricevute dalle Direzioni interessate.

Sulla base delle priorità individuate nella DGR, sono in corso di predisposizione gli avvisi pubblici per la selezione dei Progetti integrati di filiera (PIF) e per i progetti di ricerca e sviluppo delle PMI per quanto concerne le frontiere tecnologiche e gli avvisi pubblici (Call for Tender) per la selezione di progetti complessi nei settori e filiere produttive della Ceramica, Nautica, Carta, Audiovisivo, Meccanica e per l'individuazione di proposte progettuali (call for proposal) nell'ambito dei progetti complessi nei settori e filiere produttive Innovazione, Audiovisivo, Nautica (per la sola Attività I.1).

Analoga attività è in corso per consentire la selezione dei progetti nell'ambito delle 3 Attività che sostengono l'acquisizione dei avanzati alle Pmi (I.4), gli investimenti per l'introduzione di prodotti e processi rispettosi dell'ambiente (I.6) e per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (II.1). Gli Avvisi pubblici relativi a tali Attività, per i quali sono stanziati 30 M€, sono aperti ai settori non interessati dagli altri avvisi e non legati a progetti complessi.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Alla data di riferimento non si rilevano problemi significativi.

3.2 ASSE II – Ambiente e prevenzione dei rischi

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Progressi materiali e finanziari

Alla scadenza di riferimento non sono riferibili indicazioni relativamente ai progressi materiali del Programma Operativo. Una prima valorizzazione sarà disponibile non prima del Rapporto annuale 2009.

Tab. 9 – Importi impegnati ed erogati

| ASSE II | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| | importo | importo | importo | % | % |
| Ambiente e prevenzione dei rischi | 189.000.000 | - | - | 0,00% | 0,00% |

Si riportano, di seguito le tabelle riguardanti gli Indicatori di realizzazione e gli Indicatori di risultato, con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

Tab. 10 Indicatori di risultato ASSE II

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili: produzione lorda di energia da fonti rinnovabili in % (DPS-Istat) | Risultato | 6,1 | 6,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8,5 |
| | Linea di riferimento | 6,1 | | | | | | | | | |
| Energia prodotta da fonti rinnovabili: GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale % (DPS-Istat) | Risultato | 6,1 | 6,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9,2 |
| | Linea di riferimento | 6,1 | | | | | | | | | |
| Intensità energetica dell'industria: migliaia di TEP per milioni di € di valore aggiunto prodotto dall'industria (DPS-Istat) | Risultato | 58,7 | 58,7 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 55,8 |
| | Linea di riferimento | 58,7 | | | | | | | | | |
| % di popolazione interessata dal rischio ambientale derivante da siti inquinati: popolazione residente nei comuni caratterizzati da siti inquinati di interesse Nazionale sul tot. della popolazione al netto del Comune di Roma (Regione Lazio) | Risultato | 18,9 | 18,9 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13,2 |
| | Linea di riferimento | 18,9 | | | | | | | | | |
| % di popolazione interessata dal rischio ambientale derivante da dissesto idrogeologico: popolazione residente nei comuni caratterizzati da aree ad elevato rischio di dissesto idraulico e gravitativo sul tot. della popolazione (Regione Lazio) | Risultato | 26,6 | 26,6 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19,2 |
| | Linea di riferimento | 26,6 | | | | | | | | | |
| Attrazione turistica : giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante (DPS-Istat) | Risultato | 6 | 6 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6,6 |
| | Linea di riferimento | 6 | | | | | | | | | |
| Indice di domanda culturale: n° dei visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto in migliaia (DPS-Istat) | Risultato | 124,4 | 124,4 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 136,8 |
| | Linea di riferimento | 124,4 | | | | | | | | | |
| Indice di domanda culturale (circuiti museali): n° di visitatori dei circuiti museali sul totale degli istituti statali di antichità e d'arte appartenenti ai circuiti in migliaia (DPS-Istat) | Risultato | 336,8 | 336,8 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 370,5 |
| | Linea di riferimento | 336,8 | | | | | | | | | |

(fonte: POR FESR Lazio 2007-13)

Tab. 11 Indicatori di realizzazione ASSE II³

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Progetti sovvenzionati (core n. 23) (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 700 |
| Siti bonificati (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 |
| Superficie oggetto degli interventi di difesa del suolo (unità di misura ha) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 85.000 |
| Interventi di valorizzazione delle aree protette (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 |
| Progetti di valorizzazione dei GAC (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 |

³ Legenda dei codici: NI – not implemented; NA – not available; NP not applicable

Analisi qualitativa

Con riferimento all'Attività II.1 – *Promozione dell'efficienza energetica e della produzione delle energie rinnovabili*, la scheda attuativa è stata approvata con la DGR 611/08, che finalizza 20M€ destinati al sostegno degli investimenti delle PMI, 10M€ per i progetti complessi e 10M€ per l'avviso che interessa l'intero territorio regionale (call for tender "orizzontale" – cfr. quanto riportato in relazione all'Asse I). Sono state, inoltre, definite le modalità operative di attuazione di una parte delle attività destinate ai soggetti pubblici, in particolare:

- Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari nelle strutture pubbliche (FV e solare termico); dotazione finanziaria ipotizzata 16,25M€
- Avviso pubblico per l'efficientamento delle reti di pubblica illuminazione; dotazione finanziaria ipotizzata 12,5M€

Relativamente all'Attività II.2 - *Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati* sono in via di definizione il parco progetti dei siti inquinati (interventi a regia regionale individuati attraverso Delibera di Giunta), la cui individuazione è condizionata anche dalla riprogrammazione in corso dell'Accordo di Programma Quadro Bonifiche. La direzione competente ha effettuato la ricognizione dei progetti sulla base delle condizionalità (SIN e Sentenza Corte di Giustizia Europea).

La scheda relativa alla modalità di attuazione delle operazioni sarà discussa in partenariato nei primi mesi del 2009.

Con DGR 364 del 16 maggio 2008, la Giunta regionale ha deliberato le modalità attuative dell'Attività 3 - *Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico* ed individuato il parco progetti.

La Regione ha selezionato il parco progetti secondo i criteri approvati dal CdS in base alle classi di rischio idrogeologico ed idraulico più elevato attraverso le quali sono classificate le aree di intervento in funzione della gravità dei fenomeni e della pericolosità per le comunità locali e le infrastrutture. L'implementazione dell'Attività, in coerenza con quanto previsto dal POR, discende dagli elementi di pianificazione contenuti nei Piani di Assetto idrogeologico (PAI) redatti in ottemperanza alle leggi di settore dalle Autorità di Bacino del Tevere, del Liri Garigliano, del Fiora del Tronto e dei bacini Regionali. La scelta degli interventi si integra e si completa con gli altri programmi ed iniziative finanziate ed in corso di finanziamento, consentendo una organica ed unitaria azione della Regione nel campo della difesa del suolo. Lo stanziamento previsto per la realizzazione dell'Attività è pari alla intera dotazione complessiva (36 M€).

Con riferimento all'Attività II.4 - *Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette* sono state approvate, con DGR 319 del 24 aprile 2008 (pubblicazione sul BURL n. 21 del 7/6/2008), la scheda attuativa relativa alle modalità di selezione dei progetti strutturati, le modalità di selezione degli interventi contenente i criteri puntuali attraverso i quali attribuire i punteggi alle proposte di intervento, lo schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione del Master Plan e la nota tecnica relativa alle soglie massime di finanziamento per l'assegnazione ai soggetti beneficiari delle risorse finanziarie relative ai Master Plan. Per l'attuazione dei progetti strutturati è previsto lo stanziamento di 14 M€ relativamente alla dotazione POR e di risorse aggiuntive regionali per 15 M€.

Con riferimento alle attività di selezione dei progetti strutturati e di approvazione dei Master Plan, le competenti strutture regionali hanno istruito la documentazione presentata, completato l'iter di valutazione ed approvato 24 Master Plan la cui sintesi è disponibile presso il seguente indirizzo web:

<http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=21&id=118>.

Nel mese di luglio la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, l' Autorità di Gestione e i relativi soggetti beneficiari hanno sottoscritto i relativi Protocolli d'Intesa.

Nel mese di ottobre 2008 sono state definite le modalità per l'implementazione della seconda fase di attuazione dell'Attività II.4 relativa agli interventi puntuali che saranno selezionati attraverso bando pubblico. Alla copertura del bando sono destinate risorse POR per un ammontare di 5M€ e risorse regionali aggiuntive per 3M€. E' in corso di perfezionamento la procedura relativa alla pubblicazione del bando pubblico, attraverso il quale saranno selezionati interventi finalizzati alla sistemazione di percorsi di interesse storico naturalistico e al recupero riuso di manufatti edilizi esistenti per realizzare strutture di fruizione nei parchi e nelle riserve naturali del Lazio, con l'obiettivo di promuovere la "multifunzionalità" delle aree naturali protette.

Per l'Attività II.5 - *Interventi per la valorizzazione e la promozione dei GAC*, l'AdG ha promosso una serie di incontri per l'avvio delle procedure di attuazione e sono in corso di definizione le procedure per l'avvio delle audizioni (*market testing*) propedeutiche alla redazione delle proposte progettuali attraverso le quali potranno essere definiti i piani di valorizzazione dei GAC - Grandi attrattori culturali. La scheda relativa all'approvazione delle modalità attuative sarà discussa in partenariato nei primi mesi del 2009.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Alla data di riferimento non si rilevano problemi significativi.

3.3 ASSE III - Accessibilità

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Progressi materiali e finanziari

Alla scadenza di riferimento non sono riferibili indicazioni relativamente ai progressi materiali del Programma Operativo. Una prima valorizzazione sarà disponibile non prima del Rapporto annuale 2009.

Tab. 12 - Importi impegnati ed erogati

| ASSE III | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| | importo | importo | importo | % | % |
| Accessibilità | 272.000.000 | - | - | 0,00% | 0,00% |

Si riportano, di seguito le tabelle riguardanti gli Indicatori di realizzazione e gli Indicatori di risultato, con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

Tab. 13 Indicatori di risultato ASSE III

| Descrizione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Domanda di trasporto pubblico: passeggeri annui trasportati da autobus, tram, filobus, metropolitana e funicolari per abitante - Istat, Osservatorio ambientale sulle città | Risultato | 442,9 | 442,9 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 451,8 |
| | Linea di riferimento | 442,9 | | | | | | | | |
| Frequenza dell'uso dei mezzi di trasporto urbani: persone che utilizzano autobus, tram, filobus, tutti i giorni o qualche volta a sett. per 100 persone di 14 anni e più - Istat Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana | Risultato | 20,1 | 20,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21,1 |
| | Linea di riferimento | 20,1 | | | | | | | | |
| Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni: % di popolazione residente in comuni con anagrafe collegata al sistema INI-SAIA (DPS Istat) | Risultato | 81,4 | 81,4 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 89,5 |
| | Linea di riferimento | 81,4 | | | | | | | | |
| Persone di 6 anni e più che usano Internet per svolgimento di pratiche presso i Servizi pubblici e/o Pubblica Amministrazione (per 100 pers. con le stesse caratteristiche) - Istat Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana | Risultato | 19,8 | 19,8 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22,8 |
| | Linea di riferimento | 19,8 | | | | | | | | |
| Percentuale delle imprese (con più di 10 addetti) che dispongono di collegamento a banda larga (<i>DPS Istat</i>) | Risultato | 56,9 | 56,9 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 |
| | Linea di riferimento | 56,9 | | | | | | | | |

(fonte: POR FESR Lazio 2007-13)

Tab. 14 Indicatori di realizzazione ASSE III⁴

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Ampliamento della rete urbana ed extra urbana sul ferro (core n. 17) (unità di misura Km) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 |
| Sistemi di gestione e controllo del TPL regionale (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 |
| Interventi per la promozione di mezzi a trazione pulita (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 |
| Aree marginali servite dalla rete a banda larga (unità di misura Km ²) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.800 |

⁴ Legenda dei codici: NI – not implemented; NA – not available; NP not applicable

Analisi qualitativa

La quota preminente (circa il 90% delle risorse imputate all'Asse) delle risorse FESR sull'Asse Accessibilità è destinata all'implementazione di un sistema di mobilità integrata e sostenibile.

Tali risorse sono fortemente integrate all'interno del DUP con altrettanto importanti risorse (FAS e regionali) che convergono sui medesimi obiettivi.

Al fine di pervenire alla definizione del quadro degli interventi cofinanziabili secondo le previsioni di pianificazione settoriale, è in corso l'acquisizione degli elementi necessari alla predisposizione delle schede di notifica che riguardano i grandi progetti⁵ ed alla verifica degli elementi tecnici relativi all'articolato piano di interventi che deve consentire di coniugare priorità strategiche, obiettivi e performance di spesa, dando massima priorità ai progetti che, rispetto al livello di definizione progettuale, consentano il contestuale raggiungimento degli obiettivi di accessibilità e di miglioramento dei servizi di TPL.

In tal senso, nel corso degli ultimi mesi sono stati già avviati importanti e formali passaggi per la più rapida definizione di un piano organico di interventi, quali l'approvazione da parte della Giunta del "Piano Regionale di Infomobilità" (febbraio 2008), la ratifica del un Protocollo d'Intesa con RFI (maggio 2008), la riprogrammazione delle risorse relative all'APQ2 in materia di trasporti e mobilità sostenibile (ottobre 2008) e le indicazioni specifiche contenute nel DPEFR 2009-2011 approvato dalla Giunta il 31 ottobre 2008 in materia di Mobilità Sostenibile. La scheda attuativa relativa all'Attività *III.1 - Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio* è stata definita da parte delle direzioni competenti unitamente alla nota tecnica per l'approvazione da parte della Giunta acquisito il parere del partenariato.

Nel periodo di riferimento, è stata definita la scheda attuativa dell'Attività *III.2 - Promozione di trasporti urbani puliti* e sono stati effettuati, da parte della direzione regionale competente, alcuni approfondimenti tematici al fine della predisposizione degli avvisi per la selezione dei progetti.

Relativamente all'Attività *III.3 - Infrastrutture e servizi di connettività* la Regione ha stipulato uno specifico Accordo di programma (in data 1/2/2008) con il Ministero delle Comunicazioni per l'attuazione del "Programma di Interventi per lo sviluppo della banda larga nella Regione Lazio" che consente di finalizzare risorse nazionali aggiuntive, e pari a 23 MLN di Euro, insieme alla dotazione finanziaria di 8 MLN di Euro a valere sulla dotazione dell'Attività III.3 del POR. A seguito della stipula di tale accordo ha definito, anche attraverso un confronto tecnico con le Province, il Programma degli interventi e predisposto la documentazione necessaria a provvedere alla successiva fase di affidamento dei lavori.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Alla data di riferimento non si rilevano problemi significativi.

3.4 ASSE IV – Assistenza tecnica

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Progressi materiali e finanziari

⁵ Gli interventi indicativamente definiti nell'ambito del POR riguardano il *Prolungamento della linea A della metropolitana di Roma da Via Battistini a Torvecchia* e *l'Ammodernamento e potenziamento della ferrovia regionale RM-Civitacastellana-Viterbo nel tratto extraurbano*. Sulla base degli elementi discendenti dalla programmazione regionale e dei criteri identificati nella scheda delle modalità attuative ed approfonditi nella nota tecnica, la Regione realizzerà il raddoppio tratta Riano-S. Oreste - Pian Paradiso della Ferrovia Roma-Civitacastellana.-Viterbo.

Alla scadenza di riferimento non sono riferibili indicazioni relativamente ai progressi materiali del Programma Operativo. Una prima valorizzazione sarà disponibile non prima del Rapporto annuale 2009.

Tab. 15 – Importi impegnati ed erogati

| ASSE IV | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| | importo | importo | importo | % | % |
| Assistenza tecnica | 27.512.676 | - | - | 0,00% | 0,00% |

Analisi qualitativa

Con DGR 962 del 22/12/2008, la Giunta Regionale ha approvato la scheda attuativa dell'attività IV.1 – Assistenza tecnica. Il quadro finanziario dell'attività prevede lo stanziamento di 27.512.676€ per la realizzazione delle attività, la cui articolazione è prevista nell'ambito del Piano generale che definisce le attività individuate per supportare l'amministrazione regionale in tutte le fasi di attuazione del PO, in particolare quelle connesse alle attività di: assistenza tecnica all'attuazione ed alla sorveglianza della gestione del Programma e alle attività di ricerca e studi, essendo le attività di Comunicazione e di Valutazione definite nell'ambito dei rispettivi piani.

Le attività di dettaglio sono descritte al cap. 5.

Si riportano, di seguito le tabelle riguardanti gli Indicatori di realizzazione e gli Indicatori di risultato, con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

Tab. 16 Indicatori di risultato ASSE IV

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|--|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Riduzione del tempo di istruttoria dei progetti cofinanziati (giorni) | Risultato | 120 | 120 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 90 |
| | Linea di riferimento | 120 | | | | | | | | | |
| Organismi raggiunti dalle campagne di sensibilizzazione ed informazione in materia di irregolarità e controllo | Risultato | 280 | 280 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 360 |
| | Linea di riferimento | 280 | | | | | | | | | |
| Contatti attivati attraverso le azioni di sensibilizzazione ed informazione | Risultato | 60000 | 60000 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 66.000 |
| | Linea di riferimento | 60000 | | | | | | | | | |
| Quota di popolazione interessata alle campagne di sensibilizzazione ed informazione (%) | Risultato | 20 | 20 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 |
| | Linea di riferimento | 20 | | | | | | | | | |
| Numero di relazioni, studi e banche dati a disposizione degli operatori. | Risultato | 50 | 50 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 60 |
| | Linea di riferimento | 50 | | | | | | | | | |

(fonte: POR FESR Lazio 2007-13)

Tab. 17 Indicatori di realizzazione ASSE IV⁶

| Descrizione | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Banche dati/sistemi informativi realizzati (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 |
| Studi ed analisi realizzati (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 |
| Strumenti di informazione e sensibilizzazione (unità di misura n°) | Risultato | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
| | Obiettivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 |

⁶ Legenda dei codici: NI – not implemented; NA – not available; NP not applicable

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Alla data di riferimento non si rilevano problemi significativi.

4 GRANDI PROGETTI

Nell'ambito del P.O. la lista dei grandi progetti è riportata soltanto con riferimento all'Asse III Accessibilità.

Al fine di pervenire alla definizione del quadro degli interventi cofinanziabili secondo le previsioni di pianificazione settoriale è in corso l'acquisizione degli elementi necessari alla predisposizione delle schede di notifica che riguardano i grandi progetti ed alla verifica degli elementi tecnici relativi all'articolato piano di interventi che deve consentire di coniugare priorità strategiche, obiettivi e performance di spesa, dando massima priorità ai progetti che, rispetto al livello di definizione progettuale, consentano il contestuale raggiungimento degli obiettivi di accessibilità e di miglioramento dei servizi di TPL. In questa cornice, tra gli interventi indicativamente inseriti nel Programma, gli elementi analizzati hanno condotto all'individuazione del progetto Ammodernamento e potenziamento della ferrovia regionale Roma - Civitacastellana - Viterbo.

5 ASSISTENZA TECNICA

Alle attività di Assistenza tecnica sono destinate risorse pari ad un ammontare di 27.512.676€. Il contributo FESR, pari a 13.756.338€, corrispondente al 3.7% dell'intero ammontare del contributo FESR destinato al Programma, nei limiti, dunque, di quanto stabilito all'art. 46 par. 1a) del Reg. (CE) 1083/06.

Le risorse destinate all'Assistenza tecnica concorrono al conseguimento degli obiettivi individuati attraverso la realizzazione delle attività di seguito elencate:

Asse IV – ASSISTENZA TECNICA

| Obiettivi specifici | Obiettivi operativi | Attività |
|---|--|---|
| Consentire una implementazione efficace ed efficiente del POR | 1. Rafforzare i sistemi di gestione, sorveglianza e controllo | 1. Assistenza 2. Sorveglianza |
| | 2. Migliorare e rafforzare il sistema di valutazione e la comunicazione interna ed esterna | 3. Valutazione 4. Studi e ricerche 5. Comunicazione |

Le attività saranno definite nell'ambito di un Piano generale che declina, per l'arco temporale 2008-2015, le azioni a supporto dei soggetti istituzionali e dei potenziali beneficiari del Programma e saranno poi puntualmente definite all'interno di Piani operativi approvati dalla direzione regionale competente.

Le attività di assistenza tecnica realizzate nel corso del 2008 hanno riguardato in particolare il supporto all'AdG in tutte le fasi di avvio del Programma Operativo, incluse le attività di organizzazione del Sistema di sorveglianza.

L'azione di AT si è concretizzata nelle seguenti azioni:

- supporto specialistico all'Autorità di Gestione per il coordinamento di tutte le strutture coinvolte nella definizione delle modalità attuative delle singole attività

- del Programma e per le operazioni necessarie alla loro approvazione da parte della Giunta
- supporto alle attività di coinvolgimento delle componenti partenariali per le attività di ruolo
 - definizione del sistema di gestione e controllo. Nello specifico la Regione ha provveduto all'elaborazione e all'invio dei seguenti documenti:
 - o *descrizione del Sistema di Gestione e Controllo*
 - o *organigramma di Gestione del POR FESR 2007-2013*
 - o *manuale delle Procedure di Gestione e Controllo*
 - o *schema di Convenzione Regione Lazio-Organismo Intermedio*
 - o *diagramma di flusso relativo ai processi di gestione*
 - o *check-list documentali e in loco*
 - o *piste di controllo*
 - o *schede Attuative*
 - o *Capitolato tecnico sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.*
 - supporto al Comitato di Sorveglianza ed alla sua Segreteria nella preparazione e organizzazione della riunione del Comitato ed alla predisposizione dei documenti oggetto di discussione;
 - attività di accompagnamento e partecipazione ai tavoli tecnici e ai gruppi di lavoro relativi alla programmazione unitaria nazionale (QSN - Quadro Strategico Nazionale 2007-13), alle riunioni tecniche e agli incontri organizzati dalla Commissione Europea, dallo Stato e dalla Regione;
 - supporto alle attività di coordinamento ed integrazione dei Fondi comunitari per Competitività e Occupazione e per lo Sviluppo Rurale (FESR/FSE e FEASR) per le politiche 2007-13.

Con riferimento agli aspetti connessi al Monitoraggio 2007-2013 è stato predisposto il Capitolato Tecnico del nuovo sistema di monitoraggio della programmazione 2007-13, successivamente aggiornato in seguito alla revisione del Protocollo di colloquio (versione 3) e relativo Glossario trasmessi dall'IGRUE per l'acquisizione del parere di conformità del sistema di gestione e controllo.

In tale ambito e sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle riunioni del Coordinamento delle Regioni sul monitoraggio della nuova programmazione, sono state analizzate le problematiche presenti nel Protocollo di colloquio dell'IGRUE ed è stato definito un documento unitario sulle osservazioni da trasmettere alla stessa struttura. Si è infine provveduto all'analisi del documento relativo ai controlli di validazione trasmesso dall'IGRUE l'11 settembre 2008.

6 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il Piano di Comunicazione del Programma Operativo, presentato al Comitato di Sorveglianza nel mese di dicembre, è stato integrato ed inoltrato alla Commissione il 13 giugno 2008.

Il Piano delinea, sia pure con livelli di definizione ed approfondimento differenti:

- gli obiettivi e i gruppi di destinatari (autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo; associazioni professionali; parti economiche e sociali; organizzazioni non governative; organizzazioni che rappresentano il mondo economico; centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione; istituti educativi; cittadini; mass media)
- la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, (numeri verdi e sportelli informativi; campagna pubblicitaria e media; attività editoriale e stampa; eventi e seminari)

- la stima delle risorse necessarie per l'attuazione del piano
- gli organismi responsabili dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari
- indicazioni del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

L'ultimo trimestre del 2008 ha visto l'effettivo avvio del Piano di Comunicazione. Di seguito vengono descritte le relative azioni.

Attività editoriale e stampa

Per offrire al pubblico un riferimento univoco riguardo al Programma e alle opportunità da questo offerte, è stato ideato un logo, a partire dal quale sarà realizzata una linea grafica omogenea e immediatamente riconoscibile, allo scopo di suggerire un'immediata visibilità e riconducibilità al Programma di un dato intervento o di materiali informativi e pubblicitari.

Logo e immagine coordinata contraddistinguono pubblicazioni e materiali informativi, e contengono il messaggio relativo alla missione del POR: *“promuovere uno sviluppo ecologicamente compatibile, equo, inclusivo e rispettoso dei diritti della persona e delle pari opportunità, finalizzato a rafforzare la competitività del sistema Lazio”*.

Eventi e seminari

Il 22 ottobre 2008 è stato organizzato l'evento di lancio *“Sviluppo Economico, innovazione, ambiente, energia: le strategie della Regione Lazio nel periodo 2007/2013”* per la presentazione del POR FESR Lazio 2007-2013. In questa occasione, il logo del POR è stato utilizzato ufficialmente per la prima volta.

L'evento è stato articolato in tre sessioni di lavoro dedicate rispettivamente ai tre temi chiave intorno ai quali sono costruiti gli Assi prioritari del Programma: *“Ricerca, innovazione e impresa nel Lazio”*, *“Ambiente, cultura e energia nel Lazio”* e *“Mobilità, trasporti, reti e servizi telematici nel Lazio”*.

Alla sessione introduttiva erano presenti, tra gli altri, il direttore generale aggiunto Convergenza e Competitività della Commissione Europea, l'Autorità di gestione del POR, il Presidente dell'Enea, gli Assessori regionali al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione, Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Cultura, Spettacolo e Sport e Mobilità.

All'evento hanno preso parte 500 persone tra cittadini, imprenditori, rappresentanti delle associazioni.

Campagne pubblicitarie e media

L'evento di lancio del Programma è stato accompagnato dall'uscita di annunci su quotidiani a diffusione nazionale-locale (in particolare le edizioni delle cinque province de Il Messaggero) e nazionale (Il Sole-24 ore).

Inoltre, per sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza dei Fondi strutturali, nel mese di dicembre è stata avviata sulla stampa la diffusione di informazioni generali sul Programma; lo slogan ideato per richiamare l'attenzione sul ruolo delle politiche di coesione è *“Un'occasione da non perdere”*.







P-ICREATIVE



Ricerca e innovazione

[un'occasione da non perdere]





Accessibilità

Ambiente

POR FESR 2007 - 2013

Risorse comunitarie, nazionali e regionali per uno sviluppo ecologicamente compatibile del Lazio

Sono anni di risorse comunitarie, nazionali e regionali per assicurare politiche economiche che siano anche politiche occupazionali ed ecologiche. Economia, occupazione e ambiente sono per la Regione Lazio le tre facce di uno sviluppo ecologicamente compatibile, equo, inclusivo, rispettoso dei diritti della persona.

Grazie al Programma Operativo Regionale (POR FESR 2007-2013) la Regione Lazio dispone di ingenti risorse comunitarie, nazionali e regionali,

per un totale di 741.512,66 euro, che verrà usata per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso enti locali, imprese, università e centri di ricerca, a beneficio di tutte le cittadine e tutti i cittadini.

Le nostre priorità strategiche sono:

- Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva.
- Ambiente e prevenzione dei rischi.
- Accessibilità.

Tutto ciò con la partecipazione dei cittadini del Lazio

Per informazioni
www.regione.lazio.it
www.sviluppo.lazio.it



7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La fase di recessione in cui sono entrate tutte le economie dei Paesi industrializzati riguarda anche l'economia della Regione Lazio e rende molto incerte le prospettive sul mercato del lavoro per il biennio 2009-2010 per il quale sono ormai evidenti i segnali di contrazione occupazionale di molte grandi imprese, con un possibile impatto negativo sui programmi di assunzione anche per l'indotto delle piccole e piccolissime aziende.

In una situazione di grave crisi, di cui si è dato diffusamente conto al par. 2.4, il Programma Operativo POR FESR Lazio 2007-2013 persegue l'obiettivo globale⁷ definito, attraverso uno stanziamento complessivo pari a 743,513 M€ e ripartito nei quattro assi prioritari: I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva; II Ambiente e prevenzione dei rischi; III Accessibilità; IV Assistenza tecnica.

L'attivazione e la finalizzazione delle misure già operanti, relative ai *programmi di investimento infrastrutturali*, dovrebbero consentire di sostenere i settori e l'indotto interessati, trattandosi complessivamente di circa 78 milioni di euro di lavori in fase di progettazione e che potranno essere presumibilmente completamente appaltati entro il primo semestre 2010. A tali risorse si aggiungono gli interventi destinati al sistema pubblico per promuovere l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili (efficientamento della pubblica illuminazione e energia solare) per i quali si prevede di pubblicare i relativi bandi entro il 2009 e che finalizzano 28,75 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno del sistema produttivo e degli organismi di ricerca sono in corso di attivazione le procedure di selezione che riguardano oltre 210 milioni di euro del POR FESR (Asse I e attività II.1) ai quali si aggiungono risorse FAS e regionali per ulteriori 107 milioni di euro. La definizione delle procedure suddette dovrebbe essere completata entro il primo semestre 2009 al fine di immettere sul sistema una ingente quantità di risorse che potrebbero sostenere gli investimenti delle imprese e costituire un significativo volano. Tali misure, unitamente alle misure temporanee definite dalla Regione a dicembre 2008 ed al piano di ripresa europeo di novembre 2008, contribuiranno ad accelerare le riforme già avviate nell'ambito della strategia di Lisbona ed a disporre la massima flessibilità per affrontare la crisi, pur mantenendo condizioni di parità ed evitando indebite restrizioni della concorrenza.

In questa direzione la Regione ha dato, dunque, il via all'attuazione della politica di sviluppo unitaria per quanto concerne il sostegno alla ricerca, innovazione e al trasferimento tecnologico sulla base degli indirizzi programmatici e delle priorità di intervento⁸ relative ai settori e ai sistemi produttivi di particolare interesse regionale tra quelli individuati dal POR FESR 2007-2013. Con riferimento alla *Promozione dell'efficienza energetica e della produzione delle energie rinnovabili* (Attività II.1), la stessa delibera programmatica definisce le modalità operative di attuazione di una parte delle attività destinate ai soggetti pubblici per il sostegno alla realizzazione di impianti solari nelle strutture pubbliche (FV e solare termico) e per l'efficientamento delle reti di pubblica illuminazione.

Relativamente alla *Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati* (Attività II.2) sono in via di definizione il parco progetti dei siti inquinati la cui individuazione è condizionata anche dalla riprogrammazione in corso dell'Accordo di Programma Quadro Bonifiche. La ricognizione dei progetti è realizzata sulla base delle condizionalità (SIN e Sentenza Corte di Giustizia Europea), le modalità attuative saranno definite nei primi mesi del 2009.

Nel corso del 2008, la Regione ha selezionato il parco progetti relativi alla *Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico* (Attività II.3) secondo i criteri approvati dal CdS in base alle classi di rischio idrogeologico ed idraulico più elevato. L'implementazione dell'Attività e la scelta degli interventi si integra e si completa con gli altri programmi ed iniziative

⁷ "Promuovere uno sviluppo ecologicamente compatibile, equo, inclusivo, rispettoso dei diritti della persona e delle pari opportunità, finalizzato a rafforzare la competitività del Sistema Lazio"

⁸ DGR 611/08

finanziate ed in corso di finanziamento, consentendo una organica ed unitaria azione della Regione nel campo della difesa del suolo. Lo stanziamento previsto per la realizzazione dell'Attività è pari alla intera dotazione complessiva (36 M€).

Con riferimento alla *Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette (Attività II.4)* sono state approvate le modalità attuative relativamente alla selezione dei progetti strutturati, lo schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione del Master Plan e la nota tecnica relativa alle soglie massime di finanziamento per l'assegnazione delle risorse relative ai Master Plan. Lo stanziamento POR previsto è di 14 M€, oltre alla dotazione e di risorse aggiuntive regionali per 15 M€. E' in corso di perfezionamento la procedura relativa alla pubblicazione del bando pubblico per gli *interventi puntuali* (risorse POR per un ammontare di 5M€ e risorse regionali aggiuntive per 3M).

Relativamente agli *Interventi per la valorizzazione e la promozione dei GAC (l'Attività II.5)*, sono in corso di definizione le procedure per l'avvio delle audizioni (*market testing*) propedeutiche alla redazione delle proposte progettuali attraverso le quali potranno essere definiti i piani di valorizzazione dei GAC – Grandi attrattori culturali. Le modalità attuative saranno definite nei primi mesi del 2009.

All'interno dell'Asse III Accessibilità, la quota preminente delle risorse è destinata all'implementazione di un sistema di mobilità integrata e sostenibile.

In corso di acquisizione gli elementi necessari alla predisposizione delle schede di notifica che riguardano i grandi progetti e la verifica degli elementi tecnici relativi all'articolato piano di interventi che, rispetto al livello di definizione progettuale, consentano il contestuale degli obiettivi di accessibilità e di miglioramento dei servizi di TPL.

Relativamente all'Attività *III.1 – Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio* è stata definita da parte delle direzioni competenti la scheda attuativa, unitamente alla nota tecnica per l'approvazione da parte della Giunta acquisito il parere del partenariato.


Definita la scheda attuativa dell'Attività *III.2 – Promozione di trasporti urbani puliti ed effettuati*, da parte della direzione regionale competente, alcuni approfondimenti tematici al fine della predisposizione degli avvisi per la selezione dei progetti.

Riguardo all'Attività *III.3 – Infrastrutture e servizi di connettività* la Regione ha stipulato uno specifico Accordo di programma (in data 1/2/2008) con il Ministero delle Comunicazioni per l'attuazione del "Programma di Interventi per lo sviluppo della banda larga nella Regione Lazio" che consente di finalizzare risorse nazionali aggiuntive, e pari a 23 MLN di Euro, insieme alla dotazione finanziaria di 8 MLN di Euro a valere sulla dotazione dell'Attività III.3 del POR.

Le attività di Assistenza tecnica hanno riguardato il supporto specialistico nella definizione, implementazione e corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. In particolare il documento relativo alla *Descrizione del Sistema di gestione e controllo* è stato trasmesso il 7 agosto 2008 all'Organismo nazionale di coordinamento in materia di controllo e responsabile dell'emissione del Parere di Conformità del Sistema stesso, nell'ultima versione aggiornata a seguito del contraddittorio e degli incontri tecnici tenutisi presso l'IGRUE e presso gli uffici regionali. A seguito dell'acquisizione del Parere di conformità (25 settembre 2008), la documentazione costituente la Descrizione del Sistema suddetto è stata inoltrata per il tramite IGRUE, ai Servizi della Commissione. Con riferimento al sistema di Monitoraggio è stato predisposto il Capitolo Tecnico del nuovo sistema di monitoraggio della programmazione 2007-13, successivamente aggiornato in seguito alla revisione del Protocollo di colloquio (versione 3) e relativo Glossario trasmessi dall'IGRUE. Nelle more dell'implementazione del sistema, al fine di rispettare la scadenza relativa alla trasmissione dati al 31/12/2008 per l'alimentazione della Banca Dati Unitaria, nonché per gestire e monitorare il periodo iniziale della Programmazione, l'Assistenza Tecnica ha predisposto degli applicativi in formato MS Access utili a gestire in maniera provvisoria e comunque efficace la gestione dei dati. Il sistema sarà disponibile presumibilmente entro la fine del 2009.

1 PROGETTI SIGNIFICATIVI

Non inseribile per il presente rapporto

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | PROGRAMMA | Spazio per loghi, stemmi ⁹ |
| | ASSE – PRIORITA' | |
| | OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO/AZIONE/LINEA DI INTERVENTO | |
| Indicazione di Grande Progetto (eventuale) GP | TITOLO PROGETTO (breve) | |

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio) | | |
| TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio) | | |
| CUP (se applicabile) | | |
| ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari) | | |
| IMPORTO FINANZIARIO | | |
| FONTE | IMPORTO ¹⁰ | NOTE (eventuali) ¹¹ |
| FESR | | |
| DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.) | | |
| PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc. ¹² | | |

⁹ Inserire loghi di programma e loghi di fondo progetto/iniziativa/

¹⁰ In Euro (omettere i centesimi)

¹¹ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato,...)

¹² In quest'area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti), ed i soggetti coinvolti nell'attuazione.

2 PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006

Non compilabile per il presente rapporto